
DIAGRAMME DE GANTT DU TRAITEMENT DE TEXTE DU PROJET EDITEUR DE TEXTE

	Période de travail sur une tâche (2 jours)
	Période de travail sur une tâche (1 jour)

Période	Du 01	Du 03	Du 05	Du 07	Du 09	Du 10	Du 11	Du 13	Du 15	Du 17	Du 19
	au 03	au 05	au 07	au 09	au 11	au 07	au 13	au 15	au 17	au 19	au 21
tâches	mars										
Mise en forme											
File manager											
Insertion d'image											
Impression											
Correction orthographe											

DIAGRAMME DE GANTT DE LA GESTION DE LA BASE DE DONNEE DU PROJET EDITEUR DE TEXTE



Période	Du 01	Du 03	Du 05	Du 07	Du 09	Du 10	Du 11	Du 13	Du 15	Du 17	Du 19
	au 03	au 05	au 07	au 09	au 11	au 07	au 13	au 15	au 17	au 19	au 21
tâches	mars										
Gestion de BD											
Connexion et création BD											
Editeur SQL											
Modification BD											
Exportation											
Edition graphique											
Ajout de table											
Supprimer la table											
Modification la table											
Parcours											